

CALENDARIO DE EJECUCION

Etapas del programa. Acciones de coordinación previa al periodo de ejecución:

ACTIVIDAD	FECHA
Taller de difusión del CVI, para politécnicos y escuelas	Enero
Taller de difusión del CVI, para potenciales participantes (propuesto por los directores del primer taller)	Febrero
Reunión socialización con el equipo ONAPI	Marzo
Inicio del Media Tours ambos CVI	Marzo
Reunión con los involucrados ONAPI (TICS, CATI, ANPI, DRII, Proyectos, Patente, Comunicaciones, Administrativo, Compras, Financiero, Dirección General)	Febrero-marzo
Habilitación de la página web	Abril
Apoyo y patrocinio	Marzo a Abril

Vistas a centros escolares (que no participaron en el taller de febrero)	Abril a Junio
Inicio de recepción de documentación CVI (correo: veranoinnovador@onapi.gob.do)	Abril
Adecuación del programa de contenido CVI	Marzo-Abril
Solicitud a proveedores (Solicitar a Compras: Meriendas, Almuerzos, materiales gastables, materiales de inauguración, Materiales de facilitadores, Materiales para proyectos , Kit del participante, solicitar salones según contenido y trasportación de visitas guiadas).	Marzo
Selección de Mentores (Solicitud a compras: factura de mentores, copia de cedula de identidad, CV, firma de descargo de responsabilidad).	Marzo-junio
Recepción de solicitud de materiales de facilitador	Abril
Cierre de fecha de recepción de materiales de cada facilitador	Viernes 30 de abril 218
Taller de Inducción para mentores de ambos CVI (dos días, ver programa en la documentación)	Abril - Mayo
Cierre de recepción de documentación postulantes CVI	Viernes 05 mayo 2018
Posible prórroga de ambos CVI	Lunes 07 de mayo 2018
Cierre de prórroga de ambos CVI	Viernes 12 de mayo 2018
Revisión y selección de documentación CVI	Viernes 12 al viernes 19 de mayo 2018
Anuncio de los seleccionados a los correos CVI	Lunes 21 al miércoles 23 de mayo 2018

Solicitud de Póliza de Seguro	Mayo-Junio
Recepción del Kit de participantes y materiales para los facilitadores	Hasta el viernes 19 Mayo 2018
Reunión de padres, entrega de documentos y entrega del kit a los padres (Sin tableta)	Viernes 26 de mayo 2018
Adecuación de la infraestructura de MOVEARTE Inauguración del CVI Central (MOVEARTE)	Febrero a junio 02 de Julio
Inicio del campamento Verano Innovador Central	Lunes 02 al viernes 27 de julio 2018
Entrega de viáticos semanales (500 pesos por estudiantes)	Julio
Visitas semanales CVI (sujeto a modificación por el contenido):	<u>Semana 1 (Propiedad Industrial)</u> <u>Semana 2 (Robótica, programación)</u> 09 al 13 de junio <u>Semana 3 (Química, física, biotecnología)</u> 16 al 20 de julio <u>Semana 4 (Mecánica).</u> 23 al 27 de julio
Cierre del CVI Central (Determinar el lugar del cierre, adecuar salón, solicitar de coffe break, convocatoria de padres, medios y prensas)	<u>Presentación de los grupos, entrega de encuestas y certificados</u> 27 de julio
Recepción del FODA General de mentores CVI	27 de julio
Recepción de informe general de los líderes de semana	Agosto
Compartir final CVI	

Ejecución del Campamento Verano Innovador. Del 02 al 27 de julio del 2018 y el 28 de julio presentación de los proyectos finales y entrega de certificados.

• Presentación Proyecto CVI		
Sábado 28 de julio		
Hora	Tema	Formador / Responsable
9:00 a 11.00 Am	Presentación de los proyectos por los estudiantes	5 minutos por estudiantes.
11:00 am	Coffe Break	
11:00 a 11:30 PM	Entrega de Certificados	Lugar: UNPHU

Equipos:

Para mayor integración, exhortamos a los equipo identificarse y diferenciarse, donde puedan elegir nombre de equipo, líder, canción.

NOMBRE Y FRASE DEL EQUIPO	INTEGRANTES	PROYECTO	CANCIÓN	LÍDER
CREADOS DEL FUTURO Innovando para un mejor mañana	Camila Van Oost Aisha Thomas Yileinny Crisóstomo Jabcil Mena Mateo Joel Peña Franchesc a Heredia Ianna Reyes Gabriela Ledesma	DESODORANTE ECOAMIGABLE	Keys N Krates - Dum Dee Dum https://www.youtube.com/watch?v=Dg6HQ8RIPGQ	Gabriela Ledesma (829) 212-7510 princessgabriela03@hotmail.com
FLUMMER Viendo oportunidades donde otros ven problemas	Nicole Reyes Wanda Coast Ana María Pérez Lauren Mejía Ángela Medina Willys	PARQUE GYM GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Hall of fame https://www.youtube.com/watch?v=NH7I79fLiSw https://www.youtube.com/watch?v=NH7I79fLiSw	Ana María Pérez (849) 342-0350 amplantigua02@gmail.com

	Jiménez Samuel Martínez Shair Díaz			
THE EMPIRE Construye ndo nuestro imperio	Luis Manuel Pérez Ramona Geraldo Senaida Rivera Claudia Guerrero Naomi Henríquez Elian Canela Angélica Fernández Crismenly Cuevas	PURIFICAD OR DE AIRE	All I do is win https://www.youtube.com/watch?v=GGXzIRoNtHU https://www.you tube.com/watch?v=GGXzIRoNtHU	Crismenly Cuevas (809) 856-8623 crismenlincuevas@gmail.com
LOS INNOVAD ORES DEL HOY Creando innovacion es, para ser emprende dores	Luis Ángel Pichardo Mabel Ortiz Alejandra Méndez Wilnally Díaz Lizandri Núñez Ana Silvia Cerón Aide Peña	LÁMPARA MULTIFUNC IONAL DE AGUA Y SAL	Happy, Pharrell Williams https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs	Alexander Bautista (829) 333-0260 alexanderbautista8202@gmail.com

	Alexander Bautista			
APOCALI PSIS No hay éxito imposible si hay seres apasionad os, mira a otros horizontes y descubrirá s cosas que nadie ha visto	Jonathan Rodríguez Arianny Villar Carolyn Brito Vielka Matos Génesis Batista Ashley Tejada Luis M. Carrasco Brayli Familia Bernalda Furcal	MÁSCARA BIFUNCION AL ANTI- ASFIXIA DE OCLUSIÓN Y GASES TÓXICOS	Mind, Skrillex & Diplo https://www.youtube.com/watch?v=fDrTbLXHku8	Jonathan Junior Rodríguez (809) 788-1767 jonathan0550289@g mail.com
CHAMPIO NS CREATOR Haciendo nuestros sueños realidad	Ángel González Honny Brito Oneyris Marte Cándido Suero Delci Pérez Alicia	REPELENT E AROMATIZ ANTE DE LIMPIEZA	Levántate, Mozart la Para https://www.youtube.com/watch?v=Rld0oXZI0u8	Delci Pérez (829) 674-5374 delcialtagracia21@gma il.com

	Gómez Yovali González Roberto Javier Dashira Beltré			
--	---	--	--	--